

| Nombre tâches | Progression | Jours | Ecart |
|---------------|-------------|-------|-------|
| | 100% | 1 | 0 |

| # | Assignée à | Description | Niveau |
|----|----------------|--|--------|
| 1 | Tous | Répartition des tâches | 1 |
| 2 | Tous | Choix du nom de l'entreprise | 2 |
| 3 | Thomas | Création du contexte/histoire | 2 |
| 4 | Eloïse | Répartition des rôles/métiers dans l'entreprise (par affinité) | 2 |
| 5 | Maël | Choix des valeurs de l'entreprise | 2 |
| 6 | Maël & Loan | Création du logo de l'entreprise | 2 |
| 7 | Maël | Choix et définition de la charte graphique | 2 |
| 8 | Thomas | Choix du slogan | 2 |
| 9 | Guillaume | Choix des produits, solutions et services proposés par l'entreprise | 2 |
| 10 | Eloïse | Définition du type d'organisme et du statut juridique | 3 |
| 11 | Thomas | Définition du business plan | 3 |
| 12 | Guillaume | Recherches sur les entreprises concurrentes et étude du marché | 3 |
| 13 | Eloïse | Création des fiches de poste | 3 |
| 14 | Eloïse | Création du KBIS | 3 |
| 15 | Maël | Création des devis, factures et bons de commande | 3 |
| 16 | Thomas | Calcul du budget (+ estimations prévisionnelles, CA) | 3 |
| 17 | Loan et Maxime | Développement du site web de l'entreprise | 3 |
| 18 | Sacha | Création de la présentation (diapositives) et regroupement des documents | 4 |

**Chefs de groupe :
Guillaume & Eloïse**

| Début | Fin (prévue) | Fin (réelle) | Statut |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 02/11/2022 - 11h00 | 02/11/2022 - 11h30 | 02/11/2022 - 12h00 | Terminée |
| 02/11/2022 - 11h30 | 02/11/2022 - 13h00 | 02/11/2022 - 13h00 | Terminée |
| 02/11/2022 - 11h30 | 02/11/2022 - 13h00 | 02/11/2022 - 13h00 | Terminée |
| 02/11/2022 - 11h30 | 02/11/2022 - 13h00 | 02/11/2022 - 13h00 | Terminée |
| 02/11/2022 - 11h30 | 02/11/2022 - 13h00 | 02/11/2022 - 13h00 | Terminée |
| 02/11/2022 - 11h30 | 02/11/2022 - 13h00 | 02/11/2022 - 13h00 | Terminée |
| 02/11/2022 - 11h30 | 02/11/2022 - 13h00 | 02/11/2022 - 13h00 | Terminée |
| 02/11/2022 - 11h30 | 02/11/2022 - 13h00 | 02/11/2022 - 13h00 | Terminée |
| 02/11/2022 - 11h30 | 02/11/2022 - 13h00 | 02/11/2022 - 13h00 | Terminée |
| 02/11/2022 - 11h30 | 02/11/2022 - 13h00 | 02/11/2022 - 13h00 | Terminée |
| 02/11/2022 - 14h00 | 02/11/2022 - 16h00 | 02/11/2022 - 16h00 | Terminée |
| 02/11/2022 - 14h00 | 02/11/2022 - 16h00 | 02/11/2022 - 16h00 | Terminée |
| 02/11/2022 - 14h00 | 02/11/2022 - 16h00 | 02/11/2022 - 16h00 | Terminée |
| 02/11/2022 - 14h00 | 02/11/2022 - 16h00 | 02/11/2022 - 16h00 | Terminée |
| 02/11/2022 - 14h00 | 02/11/2022 - 16h00 | 02/11/2022 - 16h00 | Terminée |
| 02/11/2022 - 14h00 | 02/11/2022 - 16h00 | 02/11/2022 - 16h00 | Terminée |
| 02/11/2022 - 14h00 | 02/11/2022 - 16h00 | 02/11/2022 - 16h00 | Terminée |
| 02/11/2022 - 14h00 | 02/11/2022 - 16h00 | 02/11/2022 - 16h00 | Terminée |
| 02/11/2022 - 14h00 | 02/11/2022 - 16h00 | 02/11/2022 - 16h00 | Terminée |
| 02/11/2022 - 15h30 | 02/11/2022 - 16h00 | 02/11/2022 - 16h00 | Terminée |

Commentaires / Détails

Répartition des tâches mineures (courte durée) et majeures (longue durée)

tâche mineure

tâche mineure

tâche mineure

tâche mineure

tâche mineure

tâche majeure

tâche mineure

tâche mineure

tâche majeure

tâche majeure